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1. esettanulmány

Hidegség, kerékpárút:

A projekt elıtörténete

A 90-es években folyamatos volt  a Fertı tó partján a kerékpárutak kiépítése, melynek
célja volt egy egységes kerékpárút-hálózat a teljes tó körül. A kerékpár turizmus hatalmas
fejlıdésnek indult a 80-as, 90-es években, és ebben az osztrákok mindig is az élen jártak. 

Ebben az idıben az osztrákoknál hagyomány volt a kerékpárturizmus, ezért partnerként
támogatták és ösztönözték, hogy Magyarországon is a határ mellett kialakuljon a Fertı
környéki  kerékpárút.  A Fertı  menti  kerékpáros  turizmus  fejlesztése  projekt  partnere
osztrák oldalon a Landes Radsport Verband Burgenland volt, aki a fentiek miatt támogatta
a magyar oldal kezdeményezését.

Az önkormányzatnak mint projektgazdának viszont remek lehetıséget jelentett és jelent
az osztrák kerékpárosok tömegei, akik meg-megállnak a településeken, ott étkeznek és
eltöltenek egy-egy vendégéjszakát. Ezt felismerve szorgalmazta valamennyi  Fertı parti
település önkormányzata a határon átnyúló Fertı-tó körüli kerékpárút- építéseket. 

A  kezdeményezés  megvalósítása  viszont,  kizárólag  pályázati  forrásokból  volt
megvalósítható.

Hidegség Község Önkormányzata is kezdetektıl igyekezett pályázati forrásokat szerezni a
kerékpárútjainak  megvalósítására.  Elsıként  a  Hidegséget  Fertıhomokkal  összekötı
kerékpárút  épült  meg 1994-ben 5.933.000 Ft-os beruházással.  A kerékpárútra  a Phare
CBC programban nyújtottak be pályázatot Hidegség gesztorsága mellett. A tervezést és az
építést  75%  -ban  a  Phare  támogatta,  a  25%-os  nemzeti  erıforrás  fele-fele  arányban
Fertıhomok és az Idegenforgalmi Alap fedezete.

Kapcsolat a Phare pályázattal

A  belterületi  kerékpárút  elıkészítı  munkálatai  már  1998-ban  megkezdıdtek.  Ekkor
készültek el szintén Phare CBC támogatással az engedélyezési és kiviteli tervek. A Phare-
t, mint pályázati lehetıségét már korábban is ismerték, a korábbi két kerékpárutat is ık
finanszírozták. A belterületi kerékpárút elkészítésére is adtak már be korábban pályázatot,
2000-ben, de ez sikertelen volt. 

1998-1999  között  futott  a  Hidegség-Fertıboz-Sopron  balfi  elágazásig  megépült
kerékpárút projektje. A Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Titkársása



látta el. A kerékpárút fejlesztéséhez nyújtott Phare CBC támogatások projektmenedzseri
feladatait.  A kerékpárútra  a  következı  támogatásokat  sikerült  megnyeri.  Phare  CBC:
88.977.000  Ft,  Turisztikai  Célelıirányzat:  18.200  Ft,  Útalap:  11.625,  Hidegség  és
Fertıboz önkormányzata 3.350.000 Ft. adott a projekthez.

A  pályázaton  –  a  többi  Phare  CBC  pályázathoz  hasonlóan-  helyi  önkormányzatok
indulhattak.  A  pályázatot  Hidegség  Község  Önkormányzata  adta  be,  partnerként
közremőködött a Kerékpárral Közlekedık Országos Szövetsége (KEROSZ) és a Landes
Radsport Verband (LRV) Burgenland is.

A pályázatot  2002.  februárjában adták  be,  300.000 Euró  Phare-támogatásra  pályázva,
amihez  a  pályázó  133.120  Eurót,  a  projekt  költségvetésének  30  %-át  saját  forrásból
kívánta  biztosítani.  (A pályázat  megnyerésérıl  szóló  értesítést  2002  szeptemberében
kapták kézhez.)

A tenderdokumentáció  elkészítésével,  és  beruházás  megvalósításával  az  UTIBER Kft.
(1115, Budapest, Csóka u 7-13.) bízták meg. A tenderdokumentáció 2003. január 30-ára
készült el. Miután azt a Phare Delegáció 2003. május 13-án jóváhagyta, 2003. május 30-
ával jelent meg a versenytárgyalási felhívás. A versenytárgyalás nyílt volt, a pályázatokat
2003. július 29-ig kellett benyújtani. A tenderkiírás nyertese a Swietelsky Kft. lett, akivel
2003. szeptember 18-án kerül sor a vállalkozói szerzıdés megkötésére.

A  vállalkozási  szerzıdés  alapján  a  kivitelezıknek  6  hónapjuk  volt  a  kerékpárút
elkészítésre. Ez azonban összetett feladat, hiszen a kerékpárút mellett szükséges volt a
8518. számú közút helyenkénti korrekciója, a meglévı épületek állagát védı régi, rossz
támfal  helyett  új  építése,  és  a  csapadékvíz  elvezetésének  a  korrekciója  is.  Miután  a
kivitelezés  idıszaka  az  ıszi,  téli,  hónapokra  esett,  ezért  csúszás  következett  be,  így
szükség volt  a  szerzıdés módosítására,  és  a  kivitelezési  határidınek 1 hónappal  való
kitolására. Végül a kivitelezési munkálatok 2004. április 28-ával befejezıdtek, és május
27-én adták át hivatalosan a forgalomnak a kerékpárutat.

A projekt gazdasági jellemzıi

Az  elkészült  kerékpárút  hossza 4300 m2,  a  burkolat  szélessége:  1.6 – 2 m.  A támfal
hossza: 48 m, míg a résfalé: 20 m. A rézsőburkolat hossza: 17 m, a kerítés lábazat pedig:
65 m3

A 8518 sz. közút új burkolata: 3714 m2, Vörös térkı:  1200 m2

A kapubejárókhoz: 122 m2  szürke térkövet használtak fel,  az aszfaltozott  járda területe
1033 m2, s burkolt árok hossza pedig 208 m.



2. esettanulmány

Gyır- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:

A projekt elıtörténete

1991 elıtt a Kamarai tagság önkéntes volt, a taglétszám nem haladta meg a 300 tagot,
amelyek  érdekeit  hat  fıállású  alkalmazott  képviselte.  A 1997-es  törvény  a  kamarai
tagságot minden mikro-, kis- és közepes vállalkozás számára kötelezıvé tette. Az ilyen
módon felduzzadt ügyfélkör révén szükségessé vált adminisztratív feladatok a Kamarai
szervezet intenzív bıvítését eredményezték. A közel ötven fıt számláló intézmény Gyır
városában  széttagoltan,  több,  különbözı  kondícióban  rendelkezésre  álló  ingatlanban
tevékenykedett. A szolgáltatói szerepkör által a régióra közvetlenül gyakorolt hatás és a
funkcionálisan  ehhez  köthetı  létesítményigények,  nagymértékő,  projektszemlélető
fejlesztést  vetítettek  elıre.  Minthogy  a  tagdíjbevételekbıl  remélhetı  saját  forrás  az
elképzelésekhez  messze  nem  volt  elegendı,  a  projekt  finanszírozását  szükségképpen
pályázati alapokra kellett állítani. 

Kapcsolat a Phare pályázattal

A projekt partnere az osztrák schwechati world trade center, amely a Kamara 3. és 4. szint
megépítésével  támogatta  a  Phare  CBC  pályázaton  beadott  „Kereskedelmi  Központ”
projektet. A projektben Budavári László az INNONET Kht. ügyvezetıje szakértıként vett
részt.

A Gyır-Moson-Sopron Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara 1995-ben kezdeményezte
egy, a legmagasabb igényeket is kielégítı „World Trade Center” létrehozását, amelynek az
indításához az 1996-os Phare CBC program is támogatást nyújtott. A kivitelezéshez az
1997-es Phare CBC program biztosított forrást.

2000-ben került sor az épület átadására, 246 millió Ft-ot nyertek a Phare CBC programon
keresztül,  az összköltség 800 millió Ft-ot tett  ki. Az osztrák partner a szerzıdéskötést
követıen visszalépett. A Kamara kivitelezıje a soproni STETTIN Hungária Kft. volt.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 23 területi és kereskedelmi iparkamara országos
testülete;  40.000  önkéntes  taggal,  500  fıállású  munkatárssal  és  95  területi  irodával
rendelkezik.

A kamarák feladatai közé tartozik az EU-s információk szolgáltatása, oktatás, szakképzés,
kereskedelemfejlesztés,  továbbá  gazdaságszervezés  valamint  a  vállalkozói  környezet
javítása és a közjogi feladatok ellátása.

A projekt gazdasági jellemzıi

A jelenlegi taglétszám az 1600 fıt is meghaladja, aminek nagy részét magyar tulajdonú
vállalkozások teszik ki. A külföldi tulajdonú vagy érdekeltségő tagok száma nem haladja
meg a 6 százalékot. Gyır- Moson- Sopron megyében 40000 vállalkozás található, aminek
csak 6 %-a tagja a kamarának, viszont ez a 6 % teszi ki a megye nettó árbevételének 74
%-át, és itt foglalkoztatják a dolgozók 55 %-át.



A  GYMSKIK  tagságának  összetételét  vizsgálva  megállapíthatjuk,  hogy  a
foglalkoztatottak száma szerint a vállalkozások alig több, mint 1%-a nagyvállalkozás; a
középvállalkozások részaránya kb. 3%, a kisvállalkozások 10 %-os részaránya mellett a
mikrovállalkozások a kamara 85%-a. A régiónkénti megoszlást vizsgálva a tagok között
túlnyomó többségben vannak a gyıri vállalkozások (64,30%), míg a mosonmagyaróváriak
( 17.30%) és a rábaköziek (18.40%) közel azonos mértékben vannak jelen a kamara tagjai
között.

A  Kamara  szerepe  a  vállalkozások  szemszögébıl  elsısorban  a  vállalkozás-indítási
tanácsadásban, az idegen forrás-szerzési és pályázati tanácsadásban, a Széchenyi kártya
ügyintézésben,  az  ületi  partnerkeresésben  és  –közvetítésben  valamint  a  szakképzési
tanácsadásban,  mesterképzésben ragadható  meg.  A GYMSKIK  feladatai  közé tartozik
még a nemzetközi gazdasági  kapcsolatok fejlesztésének segítése, a külkereskedelmi és
vámtanácsadás, a rendezvényszervezés, továbbá a Fogyasztóvédelmi Békéltetı Testület és
Etikai  Bizottság  mőködtetése.  A gazdaságfejlesztés,  a  régió  gazdasági  potenciáljának
erısítése, a kooperáció elısegítése mind olyan kihívást jelentenek, melyek elısegítik a
külföldi vállalkozások aktívabb részvételét, ezen befektetések ösztönzését.

Eredmények:

A megépült  Központ  hasznos  alapterülete  2600  m2,  amely  30  irodára  tagolható.  A
központban emellett 3 konferenciaterem (egy 300 fıs és két ötven fıs), kávézó és parkoló
mőködik.

A Központ  tulajdonosa  a  Gyır-Moson-Sopron  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara,
üzemeltetıje a Gyıri Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kht. A Kereskedelmi Központba
olyan  cégek  települnek,  amelyek  saját  ingatlan  befektetés  nélkül  keresnek  teljes
felszereltséggel rendelkezı  irodahelyiséget. A Központot jelenleg 85%-ban megtöltik a
bérlı  vállalkozások,  ezek  tevékenységi  területe  széles  skálán  mozog  az  oktatási  és
tanácsadó  területektıl  kezdve  az  alkatrész  raktározásig  terjedıen.  A  Kereskedelmi
Központ a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységén belül
szolgáltatói területen a gazdaság fejlıdését elısegíti. Tevékenységével hozzájárul az üzleti
kapcsolatok  fejlıdéséhez,  valamint  az  Ausztria  és  Szlovákia  szomszédos  területeivel
történı hármas határterület integrálódásához.  A Kamara közvetlen kapcsolatot épített ki a
burgenlandi  és  pozsonyi  Kereskedelmi  és  Iparkamarával.  Számos  Phare  és  Interreg
projektekben mőködnek együtt.



3. esettanulmány

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ:

A projekt elıtörténete

A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ projekt létrehozásának célja az volt,
hogy  Sopronban  egy  olyan  kulturális  központ  kerüljön  kialakításra,  amely  Nyugat-
Magyarország  meghatározó  intézménye  lehet,  mind  Magyarország,  mind  a  határ  túl
oldalán élık számára. A Központ fontos szerepet játszhat Sopron város gazdaság- illetve
turizmus fejlıdésében.  A Központban lévı  helyiségek lehetıséget biztosítanak számos
kulturális,  szakképzési,  tréning  illetve  egyéb  rendezvény  számára  mind  hazai  illetve
nemzetközi szinten. 

A Sopron belvárosában elhelyezkedı Konferencia és Kulturális Központ a város egyik
legjelentısebb középületeként 1873-ban kezdte meg mőködését. Az MTA stílusát idézı
mőemlék épület többfunkciós konferencia és kulturális központtá alakításának kérdésével
1997 óta foglalkozott Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Magyar  Mővelıdés  Háza 1997.  október  elsején  került  a  Pro  Kultúra Sopron  Kht.
kezelésébe,  ezt  követıen  a  Mestervonal  Kft.  tanulmánytervet  készített  az  épület
felújításáról és bıvítésérıl. 

Kapcsolat a Phare pályázattal

1998  elsı  negyedévében  került  sor  a  megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítésére  a
Szemerédi Turizmus Tanácsadó Kft. részérıl. Ugyanekkor terjesztették elı a pályázatot a
Phare CBC-nél az épület konferenciaközponttá való átalakításáról.

Az engedélyezési és építészeti tervek elkészítését követıen, 1999. márciusában 400 millió
Ft-os  hitel  felvételére  nyílt  lehetıség,  ehhez  a  Gazdasági  Minisztérium  50%-os
kamattámogatást  biztosított,  továbbá  ez  év  augusztusában  a  Phare  CBC  program
keretében 1450 ezer €  támogatást nyújtott.

 
Miután az Országos Mőemlék Hivatal kiadta a jogerıs építési engedélyt, sor került a 10
éves,  400  millió  Ft-ról  szóló  hitelszerzıdés  aláírására  az  OTP  Bank  Rt-vel.  A
projektfelelısi feladatokat a Pro Kultúra Sopron Kht. látta el, 2000. elsı negyedévében
készítették el és terjesztették elı a versenykiírási dokumentációt a Phare PMU-nál. 2000
végén a GYİRBER Kft. megbízást kapott a lebonyolítói-mérnöki feladatok elvégzésére.

2001. februárjában a STETTIN Hungária Kft.  és  a FÉSZ Rt.  konzorciuma megbízást
kapott a kivitelezıi munkálatok elkészítésére.

A Phare CBC támogatási és kivitelezési szerzıdések aláírására 2001. júniusában került
sor, a kivitelezési munkák 2001. július 13-án kezdıdtek meg. Az ünnepélyes megnyitóra a
2002. augusztusi mőszaki átadást követıen, október 25-én került sor.



A projekt gazdasági jellemzıi

Összköltség: 1.6 milliárd Ft, ebbıl:
� 830 millió Ft pályázati támogatások a Phare CBC, Széchenyi terv révén
� 330 millió Ft- os önrész – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
� 400 millió Ft-os bankhitel – a Széchenyi Terv keretén belüli pályázat sikerességét

követıen azonban az 50 % -os kamattámogatást megvonták

Kapcsolatok

A projektnek nem volt osztrák partnere, kizárólagos magyar beruházásként valósult meg.
Megvalósíthatósági  tanulmány  készült  az  osztrák-magyar  kapcsolat  fejlesztésérıl
(Azonban ez a kapcsolat ma már nem jelentıs.) Problémát jelent a külföldi érdeklıdés
hiánya,  ennek  egyik  oka  Budapestnek  a  konferenciaturizmusban  betöltött  központi
helyzete.  Jelenleg  eisenstadti  és  a  wiener  neustadt-i  konferenciaközponttal  kialakított
kapcsolatok nem jelentısek, azonban a Kht. jövıben szeretne ezen változtatni, tervezik
Interreg projektekben való együttmőködést, közös részvételt. 

Problémák és lehetıségek

A felvett  hitel  2012-ben jár le, ekkorra azonban már aktuális  lesz az épület felújítása.
Problémát  jelent  továbbá,  hogy a  Kulturális  Központ környezetében a  parkolás  nincs
megoldva, azaz nem áll rendelkezésre elegendı parkolóhely a vendégek számára. Erre
megoldást jelenthet a Petıfi tér alatt a jövıben kialakítandó parkolóház. 

A Központ üzemeltetési költségei havi szinten magasak, ezért fejlesztést a közeljövıben
nem is terveznek, a jelenlegi állapotot szeretnék megtartani. Amíg az elıbb említett hitel
visszafizetésre nem kerül,  a  Kht.  jövıbeli  célja továbbra is a rendezvények számának
növelése,  a  költségek  ellensúlyozása  érdekében.  A szállodákkal  való  együttmőködés
kérdésével is sokat foglalkoznak mostanában, azonban a soproni szállodák és hotelek saját
konferenciateremmel  rendelkeznek,  így  igen  nehézkes az  együttmőködés,  s
versenytársnak tekintik a Pro-Kultúra Kht.-t.

Eredmények
 

A Soproni Konferencia Központ eredményeként kialakult egy többfunkciós konferencia és
kulturális  központ.  A hatemeletes  alsó  és  felsı  pinceszinttel  rendelkezı  épület  összes
alapterülete 7282 m2.  A konferencia központban 4 nagy és nyolc kisebb elıadótermet
alakítottak  ki.  Ezenkívül  egy  600-800  m2-es  kiállítóterem  is  igénybe  vehetı
rendezvényekhez.
A projekt eredményeként a felújítás és a bıvítés révén olyan konferenciaközpont létesült,
amely alkalmas nagyszabású rendezvények lebonyolítására és amely ezáltal meghatározó
szerepet tölt be a régió konferencia turizmusában, illetve új lehetıséget teremt kulturális
rendezvények szervezéséhez is.



4. esettanulmány

Soproni Ipari és Innovációs Park Kft.

A projekt elıtörténete

Magyarországon  a  rendszerváltást  követıen  elkezdıdött  a  gazdaság  szerkezetének
átalakítása.  Ez  elsısorban  a  gazdaság  extenzív fejlıdését  eredményezte,  amelynek
erıforrásai  kimerülıben  vannak.  Irányváltásra,  a  gazdaság  intenzív fejlıdési  pályára
állítására van szükség. Mára világossá vált, hogy az intenzív növekedés elıfeltétele az
innováció, az innovációs folyamatok ösztönzése.

Az innovációs folyamatok társadalmi  haszna lényegesen nagyobb,  mint  az  innovációs
vállalkozások által  elért  saját  haszon. Ez indokolja, hogy az innovatív vállalkozásokat
mőködésük  elsı  szakaszában  támogatni  és  segíteni  kell.  Ebbıl  a  megfontolásból,  a
Soproni Ipari Parkban, PHARE CBC támogatás és széleskörő összefogás eredményeként,
a 2004. évben megnyílt a  4000 m2 alapterülető Soproni Innovációs Központ.
.
A Soproni Innovációs Központ fı tevékenységei:

� kedvezményes  bérleti  lehetıségekkel  és  szolgáltatásokkal  ideális  feltételeket  és
szinergikus környezetet teremt az innovatív kis-, és közepes vállalkozások számára

� kezdeményezı szerepet vállal az innovatív gondolatok, ötletek felkutatásában és részt
vesz azok projektté formálásában

A Soproni Innovációs Központ célcsoportjai:

� A kezdı, tudás- és technológia-intenzív, növekedési potenciállal rendelkezı (start-up)
vállalkozások, melyeknek a központ tanácsadói és informatikai szolgáltatásokat nyújt.

� Az  innovatív,  beszállítói  kapcsolatok  kiépítésére  képes  kis-  és  közepes  (spin-off)
vállalkozások,  melyeknek  a  központ  pályázati,  minıségbiztosítási  és  technológia-
transzfer szolgáltatásokat nyújt.

Sopron és környéke olyan értékekkel, elınyökkel rendelkezik, amelyek alapján ideális
gazdasági környezetet tud biztosítani a betelepülı vállalatok és a befektetık számára. A
város gazdag történelmi-kulturális hagyományai, Nyugat-Európa, Bécs közelsége kedvezı

logisztikai  elhelyezkedése,  az  oktatási  rendszer  fejlettsége,  munkavállalóinak  jó
képzettségi  szintje  és  nyelvtudása,  mind  olyan  tényezık,  amelyek  ideális  befektetési
környezetet biztosítanak. 

Kapcsolat a Phare-pályázattal

Az Innovációs Központ egy 1,3 milliárd Ft-os beruházás eredménye, amelyhez a Phare
CBC program 700 millió Ft-tal, a költségvetés 344 millió Ft-tal járult hozzá. A beruházás
fennmaradó költségeit önrészbıl biztosították. Az épület tervezıje Skardelli György Ybl
díjas építész volt, a tendereztetést a VÁTI végezte, a tender gyıztese a HUNÉP Universal
Építıipari Kft. lett. Az építkezés 2004 februárjában indult meg, a Központ átadására 2005.
január 14-én került sor.



A Központ leendı bérlıinek pályázatot kell benyújtaniuk, 2 évre szólóan üzleti tervet kell
készíteniük - ehhez egy mentort kapnak segítségül. Ezen kívül a „beköltözés” feltétele egy
12 hónapos, havonta egy napos oktatásban való részvétel és beszámoló készítése félévente
az eredményekrıl.
Az inkubált cégek 24 hónapos támogatást kapnak a Központtól: a kedvezményes bérleti
díj  500  Ft+ÁFA/m2,  a  rezsiköltségek  300  Ft
/m2/hó.  Ezen  cégeknek  kedvezményes  szolgáltatások:  könyvelés,  adótanácsadás,  jogi
szolgáltatások,  Széchenyi-kártya  közvetítés,  pályázatírás,  oktatás,  tıkeközvetítés,
marketingszolgáltatások igénybevételére is lehetıségük nyílik.

Az  Innovációs  Központba  betelepült  innovatív  kis-  és  középvállalkozások  2  évig
élvezhetik  a  Központ  támogató,  segítı  hátterét.  Pályázati  források, helyi  és regionális
támogatások igénybevételén keresztül jelentıs kedvezményhez juthatnak (kedvezményes
bérleti  díj,  szolgáltatások, kedvezı  hitel  konstrukciók), amelyek jelentısen elısegítik a
vállalkozások megerısödését,  fejlıdését mielıtt  piaci  környezetbe kerülnének. A teljes
infrastruktúra biztosításával költségmegtakarításra van lehetıségük a betelepülı cégeknek.

A Soproni  Innovációs  Központ  modern  kommunikációs  infrastruktúrájával,  valamint
szolgáltatásaival  megteremti  az azonos szintő  párbeszéd és kapcsolatok létrehozásának
lehetıségét Ausztria és Szlovákia határmenti régióinak hasonló szintő intézményeivel és
vállalkozásaival,  amelyek  az  innovációk  gerjesztésével  felgyorsítják  a  jövıben  West-
Pannon Eurégió tartós intenzív fejlıdését.

Kapacitási (gazdasági) jellemzık

A nyugati  határ mellett  elhelyezkedı  Ipari  Park kedvezı  befektetési  környezetben, 56
hektáros területen jött  létre. Ezen területbıl  28 ha van a SIP Kft.  tulajdonában, 18 ha
teljesen közmővesített.

Az  elsı  ütemben elkészült  rész  déli  fekvéső,  itt  az  irodaházak,  kutató-  fejlesztı  és  a
szolgáltató  egységek  kapnak  helyet,  a  park  hátsó  szektorában  környezetbarát
technológiájú ipari, továbbá támogatott az eletronikai, távközlés és adatátviteli, valamint
az  egészségiparhoz,  környezetvédelemhez  kapcsolódó  gyártó,  forgalmazó  és  K+F
logisztikai tevékenység. 

A  Központ irodáinak kb. egyharmadát piaci alapon adják bérbe, ezen bevételbıl nyílik
lehetıség támogatások nyújtására. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem kutató-fejlesztı részlegei közül többen az Innovációs
Központba  települtek,  és  ezzel  remélhetıleg  idevonzanak  olyan  vállalkozásokat,
amelyeknek az egyetemi fejlesztı háttér jelenléte érték; erre a terület másik egyharmad
része áll rendelkezésre. 

Az Ipari  Park  rendelkezik  egy 60 fıs  bérbe vehetı,  korszerő  konferenciateremmel,  4
tárgyalóteremmel, könyvelı  irodával, ügyvédi irodával. Tervezik a jövıben egy 50 fıs
étterem megnyitását.



Nehézségek, akadályozó tényezık, problémák

Problémaként  jelentkezik  a  kezdı  vállalkozások  felkutatása,  egy  átfogó  regisztrációs
rendszer  hiánya.  Ezen  túl  komoly  gondot  okoz  a  vállalkozói  kedv  és  az  innovatív
megközelítések, ötletek hiánya. A projektben osztrák partner nem vett részt. A jövıben –
ahogy  a  Központ  ügyvezetıjétıl  megtudtuk–  elsıdleges  céljuk  az  osztrák
partnerkapcsolatok  kiépítése.  Ehhez  ad  lehetıséget  jelenleg  futó  SOPRON  NOVUM
Innovatív ötletek – innovatív vállalkozások PHARE CBC Magyarország-Ausztria 2003
Kisprojekt  Alap  keretében.  Ezen  projekt  célja  a  magyar  és  osztrák  KKV-k
versenyképességének növelése, kooperációs partnerkapcsolatok közvetítésével.  


