

Projekt UniRegio - Projektphasen

Projektphase	Arbeitsbeschreibung
Jänner 2005	Projektbeginn
Jänner – Ende März 2005	Durchführung Dokumentenanalyse, Konkretisierung & Operationalisierung des Interview-Fragebogens
April – Ende Juli 2005	Durchführung der Interviews (etwa 35 Interviews) - mit 9 Wiener Hochschulinstitutionen (je 3) - mit 9 Institutionen der Regionalentwicklung (je 1)
August – Ende Oktober 2005	Auswertung der Interviews, Synthese und Dokumentation
November 05 – Ende März 2006	Vorbereitung und Durchführung der Workshops, der Konferenz und der Ergebnispräsentation:
Ende November 2005	- 1. Workshop Wien
Ende Jänner 2006	- 2. Workshop Győr; Ergebnisse im Internet
Ende März 2006	- Internationale Konferenz an der Donau-Universität Krems und Konstitution der Arbeitsgemeinschaft für zukünftige Zusammenarbeit - Ergebnispräsentation im Internet - Erstellung zweisprachiger Folder
Ende März 2006	Projektabschluss

Arbeitsbeschreibung	Projektphase														
	2005												2006		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
Projektbeginn / Kick Off															
Durchführung Dokumentenanalyse, Konkretisierung & Operationalisierung des Interview-Fragebogens															
Durchführung der Interviews (etwa 35 Interviews) - 9 Wiener Hochschulinstitutionen - 9 Regionalentwicklungsinstitutionen															
Auswertung der Interviews, Synthese und Dokumentation															
Vorbereitung und Durchführung der Workshops, der Konferenz und der Ergebnispräsentation im Internet / Folder															

📢 = Workshop / Konferenz

📄 = Ergebnispräsentation im Internet